



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

Ufficio IV – Autorità di Gestione

*Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
Scolastiche statali di ogni ordine e grado
Beneficiari dell'avviso PON Per la Scuola
prot. 11978/2020*

e, p.c.

*Agli Uffici Scolastici Regionali per le Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Molise, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Prov. Aut.ma di
Bolzano e di Trento*

LORO SEDI

Oggetto : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.

Avviso pubblico per la realizzazione di **smart class** per le scuole del secondo ciclo, prot. **11978/2020**.

Comunicazione **Proroga** data di chiusura dei progetti.

Con riferimento all’avviso in oggetto e in considerazione delle numerose richieste di proroga pervenute si rappresenta quanto segue:

- da riscontri effettuati sulla piattaforma del sistema informativo GPU, un numero molto elevato di scuole risulta ancora in forte ritardo nello stato di avanzamento dei progetti, con notevoli difficoltà nel rispettare la data di conclusione dei progetti prevista (30 dicembre 2020), anche a causa di ritardi nella consegna dei beni ordinati.

Parallelamente un numero molto significativo di istituzioni scolastiche non risulta aver ancora concluso la fase di aggiudicazione degli affidamenti relativi all’acquisto di forniture previste nell’ambito dell’iniziativa in oggetto.

Autorità di Gestione PON 2014 – 2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”

viale Trastevere 76a 00153 Roma §§§§ tel. 06 58492953 - 3433

email dgefid.ufficio4@istruzione.it §§§§ pec dgefid@postacert.istruzione.it

In considerazione di tale situazione e della necessità di garantire da un lato l'approvvigionamento dei beni necessari a garantire la didattica digitale integrata nel perdurare della crisi epidemiologica ma, dall'altro, atteso l'obbligo di assicurare la rapida conclusione delle iniziative per l'attuazione degli adempimenti connessi alla gestione della programmazione 2014/2020, questo Ufficio ritiene utile prevedere una proroga d'ufficio che consenta di posticipare al 31 marzo il termine di chiusura dei progetti per tutte le istituzioni scolastiche che, **entro il 29 gennaio 2021**, abbiano provveduto alla stipula dei relativi contratti di fornitura.

Decorso tale termine per i progetti privi di affidamenti saranno avviate le procedure di revoca. Analogamente anche per la quota parte delle disponibilità relative all'acquisto di forniture per le quali non sono presenti affidamenti si provvederà alla riduzione dei finanziamenti concessi.

A tal fine la documentazione comprovante tali situazioni dovrà essere correttamente caricata sulla piattaforma GPU.

La presente nota costituisce anche riscontro alle richieste di proroga pervenute.

IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione

Alessandra Augusto

(firmato digitalmente)